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Kryteria priorytetyzacji projektów 

dotyczących infrastruktury drogowej –

DROGI WOJEWÓDZKIE

Wytypowano łącznie 7 kryteriów, a przeprowadzona ocena projektów pozwoliła na

przygotowanie spriorytetyzowanej listy kluczowych/strategicznych projektów

drogowych dla Regionu - przyjmując zasadę, że projekty które uzyskują największą

liczbę punktów pozwolą osiągnąć maksymalne rezultaty określone w Programie.

Przyjęte kryteria:

1 Bezpośredniość połączenia do sieci TEN-T 30

2 Poprawa połączeń obszarów słabo skomunikowanych 10

3 Kryterium przepustowość drogi a środowisko 10

4 Kontynuacja projektów 20

5 Spójność transportowa 10

6 Publiczny transport drogowy 10

7 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10

SUMA 100



Kryterium bezpośredniość połączenia do sieci TEN-T

Kryterium Punkty
Max liczba 

punktów

Bezpośrednie połączenie 

do sieci TEN-T 
30 30

Sieć transportowa województwa podkarpackiego, z uwagi na położenie tranzytowe

Podkarpacia jest ściśle powiązana z układem krajowym i transeuropejskim.

W PSRT WP do roku 2030 jako istotny wpływ na poprawę dostępności zewnętrznej

Podkarpacia w ramach celu podstawowego w zakresie dostępności zewnętrznej wskazano

konieczność tworzenia integralności sieci drogowej z bazową i kompleksową transeuropejską

siecią transportową (TEN-T). W tym kontekście istotnym było wskazanie kryterium, które

premiuje drogi łączące się bezpośrednio z siecią TEN-T, zapewniając w ten sposób lepszą

dostępność zewnętrzną Województwa. Przez bezpośrednie połącznie DW do sieci TEN-T

rozumie się drogę wojewódzką, która prowadzi ruch bezpośrednio do szlaków drogowych,

kolejowych, portów lotniczych a także terminali drogowo-kolejowych wchodzących w skład sieci

TEN-T szczegółowo wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju

transeuropejskiej sieci transportowej.

Działanie takie wpisuje się w politykę transportową UE mająca na celu w pierwszej

kolejności poprawę dostępności transportowej Województwa do sieci TEN-T.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R1315


Poprawa połączeń obszarów słabo 

skomunikowanych

Jeden z ustalonych celów podstawowych w PSRT WP do roku 2030 wskazuje na 

potrzebę likwidacji obszarów wykluczenia transportowego spowodowanego niskim 

zaludnieniem, obszarami górzystymi lub obszarami o niskiej skali zatrudniania. Obszary o 

niskiej dostępności komunikacyjnej oraz zagrożone wykluczeniem transportowym 

szczegółowo zdefiniowane zostały w diagnozie systemu województwa podkarpackiego w 

układach przestrzennych Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa 

Podkarpackiego do roku 2030. 

Z uwagi na wskazany cel podstawowy, który skoncentrowany jest na zwiększenie 

dostępności zewnętrznej regionu zastosowano kryterium poprawy połączeń do 

zidentyfikowanych obszarów zagrożonych wykluczeniem.  Odnosi się ono do głównej 

rekomendacji ww. Programu tj. usuwanie luk, które są lub mogą być przyczynami 

narastających dysproporcji w rozwoju.

Kryterium to premiuje inwestycje na obszarach peryferyjnych (czyli obszar stagnacji 

gospodarczej, cechujący się niekorzystnymi wskaźnikami aktywności gospodarczej, dużym 

odpływem ludności, obszary te położone są na terenach przygranicznych o niskiej gęstości 

zaludnienia oraz na obszarach trudnodostępnych komunikacyjnie, zagrożonych wykluczeniem 

komunikacyjnym). 

Kryterium Punkty
Max liczba 

punktów

Poprawa połączeń obszarów 

słabo skomunikowanych
10 10



Kryterium przepustowość drogi a środowisko 

Kryterium przepustowość drogi a środowisko premiuje projekty polegające na

budowie obwodnic, skrzyżowań bezkolizyjnych, wiaduktów lub obiektów mostowych oraz

projekty dotyczące przebudowy/rozbudowy istniejącego odcinka drogi w sieci w stanie złym.

W zakresie budowy obwodnic, skrzyżowań bezkolizyjnych, wiaduktów lub obiektów

mostowych punktacja przyznawana będzie dla inwestycji polegającej na budowie drogi o

charakterze obwodnicy dla terenu zurbanizowanego (wskaźniki emisji GC są niższe dla terenów

niezurbanizowanych), a także zadania, które przewidują budowę skrzyżowań bezkolizyjnych,

wiaduktów czy dużych obiektów mostowych przekraczających znaczne przeszkody.

Przedmiotowe typy zadań będą najwyżej punktowane, gdyż one w sposób szczególny wpływają

na zmniejszenie emisji spalin pojazdów w ruchu drogowym do środowiska, poprzez upłynnienie

ruchu drogowego. Dodatkowo eliminują punkty kolizji sieci transportowej poprzez

wyprowadzenie ruchu poza zatłoczone centra miast. Natomiast w przypadku

przebudowy/rozbudowy istniejącego odcinka drogi w sieci przy wyznaczeniu punktacji, będzie
brany pod uwagę stan techniczny nawierzchni tego odcinka drogi, oceniony na koniec 2020 r.

Podkryteria Punkty Max liczba 

punktów

Zadanie obwodnicowe, skrzyżowanie bezkolizyjne, wiadukt lub obiekt 

mostowy 

10

10

Istniejący odcinek sieci w stanie złym, stanowiącym tzw. „wąskie 

gardło” hamujące płynny ruch na ciągu drogowym

5



Kryterium kontynuacja projektów

Zgodnie z wykonaną diagnozą w PRST WP do roku 2030 i założonym celem

podstawowym mającym na celu zwiększenie powiązań transportowych w regionie, istotna staje

się kontynuacja rozbudowy istniejącego systemu transportowego.

Uwzględniając powyższe, kontynuacja działań modernizacyjnych ciągów drogowych

nabiera priorytetowego znaczenia w aspekcie osiągnięcia celu projektu macierzystego,

jednocześnie zapewniając spójność sieci.

W kryterium kontynuacji projektów premiowane będą projekty, które stanowią

kontynuację projektów tj. takich dla których zrealizowano co najmniej jeden etap robót

budowlanych a dla kolejnego etapu wydana została decyzja ZRID, lub projekty, których realizacja

rozpoczęła się co najmniej pod względem dokumentacyjnym a także projekty „domykające” tj.

takie, które uzupełniają lukę w sieci pomiędzy przebudowanymi/rozbudowanymi odcinkami drogi.

Poprzez projekt domykający należy rozumieć realizację inwestycji w ramach danego ciągu

komunikacyjnego o tym samym numerze. W przypadku jeżeli projekt spełni 2 lub więcej kryteria,

przyznawana będzie najwyższa punktacja, bez sumowania punktów.

Podkryteria Punkty Max liczba 

punktów

Projekty stanowiące kontynuację i jednocześnie przygotowane 

dokumentacyjnie  do realizacji (posiadające decyzję ZRID), 20 20

Projekty, dla których opracowywana jest dokumentacja projektowa w 

ramach project pipeline 15

Projekty, domykające przebudowane ciągi drogowe 10

Projekty dla których opracowywana jest dokumentacja projektowa  

5



Spójność transportowa 

Kryterium spójność transportowa podzielono na dwa podkryteria. Wyżej punktowane

podkryterium premiuje projekty współpracujące i powiązane z funkcjonowaniem węzłów

multimodalnych, w tym również tymi obsługującymi połączenia kolejowe. Prawidłowy system

transportowy nie może opierać się wyłącznie na sieci dróg. Równie ważne jest połączenie

transportu drogowego z innymi formami transportu, w szczególności z tymi, które są bardziej

ekologiczne i zapewniają sprawniejsze przemieszczanie się np. elementy park and ride, PKA

(umożliwiające sprawniejszy dojazd np. do pracy, szkoły czy miejsc użyteczności publicznej) lub

węzły multimodalne umożliwiające organizację transportu kombinowanego tj. z wykorzystaniem

wielu gałęzi transportu.

Natomiast drugie podkryterium zostało wyznaczone ze względu na wskazanie w PSRT

WP do roku 2030 potrzeby rozwoju połączeń wewnątrz Województwa, w szczególności do i

między zdefiniowanymi w PSRT WP do roku 2030 obszarami funkcjonalnymi. Również ważne w

ramach wewnętrznej spójności transportowej staje się rozwinięcie układów komunikacyjnych w

kierunku stref ekonomicznych oraz usprawnienie dojazdów do centrów logistycznych.

Podkryteria Punkty Max liczba punktów

Projekty wzmacniające rozwiązania multimodalne 10

10
DW zapewniające rozwinięcie układów komunikacyjnych w 

kierunku obszarów funkcjonalnych, stref ekonomicznych lub 

centrów logistycznych

5



Publiczny transport drogowy

Kryterium publiczny transport drogowy premiuje odcinki dróg wojewódzkich, na których 

odbywa się publiczny transport zbiorowy. Każda inwestycja drogowa dotycząca drogi 

wojewódzkiej winna zapewniać oraz umożliwiać wykonywanie usług publicznego transportu 

zbiorowego na zasadach użyteczności publicznej. Niewątpliwie modernizacja dróg przyczynia się 

do wzrostu atrakcyjności wykonywania usług transportu zbiorowego osób, poprzez skrócenie 

czasu przejazdu czy zwiększenie komfortu podróżowania. Dobrej jakości stan nawierzchni 

drogowej zachęca przewoźników do organizacji przewozów, a pasażerów do korzystania z usług 

publicznego transportu zbiorowego. 

Uwzględniając powyższe przyjmuje się, że najwyżej premiowane będą projekty na 

odcinkach dróg wojewódzkich, na których transport zbiorowy komunikacją autobusową, busową 

jest prowadzony przez wielu operatorów posiadających zezwolenia na wykonywanie przewozów 
na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu.

Podkryteria Punkty Max liczba punktów

> 4  operatorów 10

10

4-3 operatorów 6

2-1 operatorów 3

brak operatorów 0



Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Jeden ze wskazanych w PSRT WP do roku 2030 celów horyzontalnych

ukierunkowany jest na poprawę bezpieczeństwa w transporcie. Ocenę przedmiotowego

kryterium przeprowadzono na podstawie wskaźnika gęstości wypadków, obliczanego na

podstawie następującego wzoru:

Gdzie:

Wg – wskaźnik gęstości wypadków,

W – liczba wypadów,

T – czas obserwacji w latach,

L – długość odcinka w kilometrach

Wskaźnik ten został określony dla dróg wojewódzkich w Raporcie o stanie

bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za rok 2020.

Wskaźnik gęstości wypadków określa liczbę wypadków na 1 km drogi. Wskaźnik

ten umożliwia zidentyfikowanie dróg wymagających przeprowadzenia działań zwiększających

poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podkryteria Punkty Max liczba punktów

> 0,20 10

10
0,09 – 0,20 6

0,04 – 0,08 3

< 0,04 0



Mapa – stan dróg 

wojewódzkich 
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Inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich i podległej infrastruktury drogowej

1
Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie

46,5 30 0 10 20 10 6 6 82
RFRD -zadania obwodnicowe 
(uzyskane dofinasnowanie)

2 Przebudowa i rozbudowa DW 835 na odcinku Szklary – Dynów. 30,5 30 10 5 10 10 10 6 81 FEP 2021 - 2027

3
Rozbudowa DW 878 na odcinku od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do 
skrzyżowania z DW 869 i DK 19 - DK 9 w Jasionce.

132,6 30 0 0 20 10 10 10 80
PO PW 2014- 2020 (uzyskane 

dofinansowanie) 

4 Obwodnica Tyczyna w ciągu DW 878. 22,4 30 0 10 10 10 6 10 76
RFRD -zadania obwodnicowe 
(uzyskane dofinasnowanie)

5 Przebudowa/rozbudowa DW 988 na odcinku Strzyżów – Twierdza. 78,0 30 0 5 10 10 10 10 75 FEP 2021 - 2027

6
Przebudowa DW 988 na odcinku od miejscowości Czudec do 
miejscowości Zaborów.

17,5 30 0 5 10 10 6 10 71 FEP 2021 - 2027

7 Przebudowa i rozbudowa DW 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka; 65,5 30 0 0 10 10 6 10 66 FEP 2021 - 2027

8 Przebudowa/ Rozbudowa DW 835 gr. woj. - Adamówka  - Sieniawa. 80,0 30 0 5 10 10 3 6 64 FE PW 2021 - 2027

9

Przebudowa/rozbudowa DW 986 na odcinku Tuszyma – Ropczyce: 58 FEP 2021 - 2027

Etap I Tuszyma-Ostrów 46,75 30 0 5 0 10 6 6 57 FEP 2021 - 2027

Etap II most w Ostrowie 6,0 30 0 5 5 10 6 6 62 Polski Ład (uzyskane dofinansowanie) 

Etap III Ostrów-Ropczyce 2,0 30 0 0 5 10 6 6 57 Polski Ład (uzyskane dofinansowanie) 

Etap IV wiadukt w Ropczycach 20,0 30 0 5 5 10 6 6 62 Polski Ład (uzyskane dofinansowanie) 

Etap V Ropczyce-DK94 15,0 30 0 0 0 10 6 6 52 FEP 2021 - 2027
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10
Przebudowa/rozbudowa DW 881 na odcinku Kańczuga –
Pruchnik - etap II.

5,7 47,78 0 10 5 20 10 3 6 54 FEP 2021 - 2027

11
Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą 
wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów. 

1,00 40,00 30 0 0 5 10 0 6 51 RFIL (uzyskane dofinansowanie) 

12
Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku od m. 
Zapałów do m. Oleszyce (Etap II Zapałów-Lipina).

7,9 35,5 0 10 5 20 5 3 6 49 FEP 2021 - 2027

13
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 na 
odcinku Oleszyce – Cieszanów.

10,3 46,35 0 10 5 15 5 3 6 44 FEP 2021 - 2027

14 Budowa nowego odcinka DW 865 Sobiecin – Koniaczów. 2,3 41,5 0 10 10 10 5 3 6 44 FEP 2021 - 2027

15
Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku Cieszanów –
granica województwa.

19,9 87,75 0 10 5 15 5 3 6 44 FEP 2021 - 2027

16
Przebudowa/rozbudowa DW 881 na odcinku Pruchnik –
Żurawica.

23,3 116,5 0 10 5 10 5 6 6 42 FEP 2021 - 2027

17

Przebudowa/rozbudowa DW 897 na odcinku Radoszyce –
Ustrzyki Górne wraz z budową tras rowerowych:*

średnia dla projektu 40

Etap I: Radoszyce – Cisna* 28,0 140,0 0 10 5 15 0 10 0 40
FEP 2021 - 2027 *Kwota nie 
przewiduje tras rowerowych 

Etap II: Cisna - Wetlina* 19,5 98,0 0 10 5 15 0 10 0 40
FEP 2021 - 2027 *Kwota nie 
przewiduje tras rowerowych 

Etap III: Wetlina – Ustrzyki Górne* 16,0 82,0 0 10 5 15 0 10 0 40
FEP 2021 - 2027 *Kwota nie 
przewiduje tras rowerowych 

18
Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów –
Zapałów.

12,0 72,0 0 10 5 10 5 3 6 39 FEP 2021 - 2027

19
Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 na 
odcinku Uherce Mineralne – Solina

10,1 73,6 0 10 5 10 0 10 3 38
Polski Ład (uzyskane 

dofinansowanie) 

20
Przebudowa/rozbudowa DW 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki 
Górne wraz z budową tras rowerowych.*

45,0 225,0 0 10 5 15 0 3 3 36 FEP 2021 - 2027

21
Rozbudowa DW 867 na odcinku Basznia Górna – Horyniec 
Zdrój (etap I) i Horyniec Zdrój – Prusie – gr. woj. (etap II).

28,3 132,0 0 10 5 10 5 3 0 33 FE PW 2021 - 2027

22
Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. 
Postołów do DW 894 w m. Huzele

3,7 182,0 0 10 10 0 5 3 3 31
RFRD -zadania obwodnicowe
(uzyskane dofinasnowanie)

23
Przebudowa i rozbudowa DW 877 na odcinku Dylągówka –
Szklary;  

4,9 32,1 0 0 0 5 10 10 6 31 FEP 2021 - 2027
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24
Rozbudowa/przebudowa DW 881 na 
odcinku Sokołów Małopolski – Czarna.

16,8 67,0 0 0 5 10 10 0 6 31 FEP 2021 - 2027

25
Rozbudowa DW 881 na odcinku Czarna-
Łańcut wraz z budową mostu na rzece 
Mikośka.

3,5 16,45 0 0 0 10 10 3 6 29 FEP 2021 - 2027

26

Przebudowa/rozbudowa DW 861 i DW 
863 odc. S19 Podgórze – Kopki - gr.woj -
w. lubelskie - gr. woj. – Cieszanów :

34,5 300,0

średnia dla projektu 29

Etap I: S19 – DK 77. 30 0 5 10 0 3 6 54 FE PW 2021 - 2027

Etap II: DK 77 – gr. woj. 0 0 5 0 0 3 3 11 FE PW 2021 - 2027

Etap III: gr. województwa – Cieszanów. 0 10 5 0 0 3 3 21 FE PW 2021 - 2027

27
Budowa DW 858 na odcinku Dąbrowica–
Sieraków + most na rzece Borowina.

3,2 31,85 0 0 5 20 0 3 0 28 FEP 2021 - 2027

28
Połączenie Przemyśla z Bieszczadami –
odcinek Przemyśl – DW 890.

50 0 0 0 15 5 6 0 26 FEP 2021 - 2027

29
Budowa/rozbudowa DW 857 na odcinku 
Zaklików – granica województwa

7,8 42,6 0 0 5 0 0 0 0 5 FE PW 2021 - 2027

suma 439,20 2472,73
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1
Przebudowa i rozbudowa DW 835 
na odcinku Kańczuga-Grabownica 
Starzeńska.

49,0 290,0 30 10 5 15 10 10 6 86 FEP 2021 - 2027

2
Rozbudowa DW 869 – etap V 
(węzeł A4 Rzeszów Zachodni – DK 9 
w Rudnej Małej). 

3,3 60,0 30 0 10 10 10 6 6 72 FEP 2021 - 2027

3
Przebudowa/rozbudowa DW 861 
na odcinku Bojanów – Jeżowe.

16,2 81,0 30 0 5 10 0 3 6 54 FEP 2021 - 2027

4
Przebudowa/rozbudowa DW 986 
na odcinku Ropczyce - Wiśniowa.

27,7 138,5 30 0 5 0 10 3 6 54 FEP 2021 - 2027

5
Budowa obwodnicy Pruchnika w 
ciągu DW 881.

1,3 13,0 0 0 10 10 10 6 6 42 FEP 2021 - 2027

6
Budowa DW 872 w Nisku (łącznik 
do DK 19). 

2,65 25,0 0 0 10 5 5 3 6 29 FEP 2021 - 2027

7 Przebudowa/rozbudowa DW 987. 22,5 112,5 0 0 0 10 10 3 6 29 FEP 2021 - 2027

8
Przebudowa/rozbudowa DW 984 
na odcinku granica województwa –
Radomyśl Wielki – Piątkowiec.

21,1 330,0 0 0 5 10 5 3 3 26 FE PW 2021 - 2027

9 Przebudowa/rozbudowa DW 991. 16,7 83,5 0 0 5 0 5 3 6 19 FEP 2021 - 2027

10
Budowa nowego odcinka DW 870  
od m. Szówsko do m. Koniaczów.

2,4 43,5 0 0 5 5 0 3 3 16 FEP 2021 - 2027

suma 162,9 1177,0
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Podsumowanie (długość inwestycji oraz 

środki finansowe) 

Priorytet A

- Łącznie km: 439,2 km

- Łącznie środki finansowe: 2 472,73 mln zł

Priorytet B

- Łącznie km: 162,9 km

- Łącznie środki finansowe: 1 177,0 mln zł

*dodatkowo należy oszacować oraz dodać budowę tras rowerowych w ciągu DW 896 i 897



Inwestycje priorytet A 

Inwestycje priorytet B

Lotnisko Rzeszów-

Jasionka TEN-T

Lokalizacja SSE i parków 

technologicznych 

Sieć TEN-T – A4, 

S19, S74, E30,

LK 68, LK 25 

S74

Zasięg PKA

Inwestycje wdrożone do realizacji

S19

A4

A4
A4

S19

E30

LK68

LK78

E30

Inwestycje realizowane w latach 2014 - 2021

Mapa z inwestycjami w ramach 

spriorytetyzowanej listy kluczowych 

projektów dla priorytetu A i B



Dziękuję za uwagę 


